

社办报刊目前的情况

(一) 可以进行工作

1. 先做投稿流程（创建文字稿件，这周可以开发）
2. 根据采编提供的表整理出报刊需要使用的表结构

(二) 后续工作

1. 传稿和签发的过程调用编辑器
2. 其他人员库和页面中的针对稿件的操作，只能是针对当前的部门
3. 签发到排版系统，建立一个定时任务，或者可以手动录入排版系统（编辑器）

(三) 不明确功能点

1. 页面中的菜单选项和工作稿库的稿件存储位置，暂时不确定存放位置（需和采编确认）
2. 页面左侧的树形栏目菜单，内容和顺序来源于统一后台管理，统一后台管理

系统是否能按照报刊需求动态获取内容和调整顺序。

(四) 总结

由于稿件位置存放的地址不明确和编辑器尚未开发完成，目前能做的仅仅是建文字稿，检索等功能